Ata de Reunião Desenvolvimento de Software			
Data: 19/08/2024	Hora: 8h		
Local: telepresencial			
Projeto: Site e Aplicativo do Cu	irso de Redação de Sucess	0	
Participantes			
Nome	Email	Assinatura	
André Luís Marçal Longuinho Silva	andre.marcal@pdbomdesp acho.com.br	Documento assinado digitalmente ANDRE LUIS MARCAL LONGUINHO SILVA Data: 19/08/2024 10:43:23-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	
Rafael de Paula Silva	rafael.paula@pdbomdespa cho.com.br	Rapul de Taulas Llora	
Renner Menezes	renner.menezes@pdbomd espacho.com.br		

Pauta e Pendências

- Entrega final do site gerado para o cliente, com as correções possíveis.
- Entrega formal da documentação.
- Identificação de pendências. Foram informados ao cliente todos os gargalos e restrições que a equipe de desenvolvimento enfrentou para entrega do produto no prazo.

O cliente entendeu que a equipe está em processo de aprendizagem no curso básico e que o produto desenvolvido está de acordo com o escopo traçado no início das tratativas.

- outros: o cliente não tem interesse em desenvolver o aplicativo. Portanto, o aplicativo será apresentado somente para fins didáticos e entregue ao monitor do curso. O cliente não autorizou a divulgação e nem as informações do aplicativo para terceiros, ou seja, as informações do aplicativo deverão ficar restritas à ao cliente, à equipe de desenvolvimento e aos monitores que farão a avaliação do trabalho didático.

Notas e Decisões

O cliente aprovou o projeto.

Foram consideradas as restrições de tempo e de conhecimento das ferramentas.

Ficou ajustado que continuaremos com as tratativas para melhoramento do site.

Ficou ajustado que, num momento oportuno, voltaremos as tratativas sobre a possibilidade de implementar o aplicativo para o cliente, se o negócio assim o requerer.

Produto Entregue	Avaliação	Descrição (Não Conformidades)
Site	Aprovado	
Aplicativo apresentado	Cliente não quer o aplicativo. (restrições de divulgação)	cliente não quer a implementação do aplicativo para o negócio